

光核共创杯水友赛

宣发专项策划案

7月8日修改

一、项目基础信息

周期：5天（6.6—6.10，筹备期全时段，无组员缺勤冲突）

参与人员：美工 / 文案 6人

核心目标：5天内成套产出全周期赛事宣传物料，覆盖「招募报名、赛程、奖品」全场景，满足后续6.9—6.18全渠道宣发，统一赛事VI视觉规范。

交付成果：10类标准化宣传物料，配套全套宣发文案、FAQ文档

二、人员分工

1. 视觉美工组

- 主视觉、主海报、报名长图版式定稿，统一VI、字体规范，全物料终审；附带简易报名表单页面优化
- 配套细分物料（奖品展示图、赛程预览图、社群倒计时短图、参赛指引小图）
- 直播配套物料（直播间封面、直播间侧边冠名图、暂停页素材），协助全物料校对

2. 文案策划组

- 全物料配套文案统筹、招募长文、活动Slogan、FAQ答疑库全稿撰写
- 高校社团定向宣发文案、朋友圈短文案、社群每日预热短句、商家合作权益文案
- 赛事规则文案、赛制说明、直播解说备用文案、后期宣发节奏规划、素材落地排期管控

三、5 天分日落地排期

Day 1 | 6.6：规范定稿

策划组：敲定活动整体 slogan、赛事定位、赞助档位、奖品梯度、完整赛事规则文档；输出文案总框架，整理多渠道文案分类清单

美工组：敲定整套 VI 规范（主色调、字体、LOGO 摆放位置、版式规则），输出 1 版赛事概念草图，全员对齐风格

当日交付 VI 规范文档、完整文字大纲、物料制作清单

Day 2 | 6.7：核心主物料初稿产出

美工：输出「赛事主 KV 海报 + 招商海报初稿」；莫心雅草稿奖品图、赛程框架；谢雨彤出直播间封面初稿

文案：完成主海报配套长文案；产出社群首发文案；整理报名须知初稿

当日交付 2 张核心海报初稿 + 全招商文案 + 招募正文初稿

Day 3 | 6.8：主力报名物料打磨 + 细分物料初稿

美工：落地**报名长图终版版式**；完成全套奖品分层展示图、参赛指引图初稿；完成全套直播间基础素材初稿

文案：完善报名长图全段文案、FAQ 完整答疑库；拆分 3 版差异化文案（营内版 / 高校版 / 新媒体版）

当日交付 报名长图终稿、奖品图初稿、FAQ 文档、3 套分层宣传文案

三、5 天分日落地排期（续）

Day 4 | 6.9：细分物料批量定稿

美工：全员收尾剩余物料：倒计时系列短图、赛程预览海报、弹窗开奖配图全定稿

文案：批量产出 7 条朋友圈短句、5 版社群预热短文案、观赛引导文案；唐延昊梳理后续报名期每日宣发计划表

当日交付 全系列碎片化宣发短物料、全场景备用文案库

Day 5 | 6.10：全素材终审归档 + 使用说明

全组会审：主美 + 主文案逐项校对所有物料，修正错别字、画面 bug、文案疏漏

分类归档：美工统一打包源文件 + 成品图，文案按「报名 / 社群 / 直播」四个文件夹分类归档

使用说明：输出《物料使用说明文档》：标注每张物料适用场景、投放渠道、使用时段，交付外联组用于对接高校 & 赞助商

当日交付 全套最终版素材包 + 物料使用说明书

四、全套物料交付清单（最终验收标准）

海报大图类（3 张）

P0 早出早开始宣发

- 赛事主 KV 海报（全渠道通用）
- 报名招募长图（选手报名核心物料）
- 奖品福利汇总海报

碎片化社群物料（3 套）

- 倒计时系列短海报
- 选手参赛须知指引小图
- 简易赛程预览图

直播配套物料（2 套）

直播间封面、观赛引导

文案文档包

- 全版本招募文案（营内 / 高校 / 朋友圈 / 新媒体版本）
- FAQ 答疑手册
- 每日社群预热文案库
- 赛事规则 & 奖项介绍文稿
- 直播备用互动串词

五、质量管控 & 风险预案

风格跑偏风险：Day 1 敲定 VI 规范，后续所有物料严格遵照规范；主美一票终审，避免画风杂乱

文案反复修改：Day 2 先定稿全部核心文字，美工按定稿文案制图，杜绝后期改图返工

交付延期预案：每日晚间 20 点同步一下进度，当日未完成任务，同技能组员互助补位，保障 5 天准时全量交付

六、成果落地价值

1. 全部素材可直接用于**开启报名宣发**，支撑全活动前期预热；
2. 物料可沿用至赛中每日播报、赛后战报制作，全周期复用。